



## CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 3.473 de 24 de novembro de 1967 e estadual n.º 11.581 de 10 de julho 1989

PLANO DE TRABALHO					
Concedente: Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos - SPS					
<b>I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO</b>					
Proponente/Conveniente					
Nome: CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ		CNPJ: 09.442.476/0001-57			
Rua Nogueira Acioli, 440, Centro					
<b>Cidade</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>DDD/Fone</b>		
Fortaleza	CE	60.110-140	(85) 3253.5713		
Conta Poupança: 795812308-7	Banco: CAIXA Econômica Federal	Agência: 0919-9	Praça de pagamento:		
Operação: 1388			Fortaleza-CE		
<b>Nome do representante legal</b>		<b>RG/Órgão expedidor</b>	<b>CPF</b>		
VITORYA COSTA DE ALMEIDA		SSP-CE	087.454.383-58		
Rua Nogueira Acioli, 440, Apto 029, Centro					
<b>Cidade</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>DDD/Fone</b>		
Fortaleza	CE	60.110-140	(85) 9 9742-4845		
<b>II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO</b>					
<b>Valor:</b>	R\$ 150.000,00	<b>Data do Plano de Trabalho:</b>	20/06/2023		
<b>III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO</b>					
Recuperação das instalações físicas da Casa do Estudante do Ceará					
Público-alvo: Jovens do ensino médio, pré-universitário e superior, de ambos os sexos, na faixa etária de 16 a 29 anos, oriundos do interior do Estado.					
Justificativa da Proposição:					
Em 05 de agosto de 2013, através da Lei 12.852, foi instituído o Estatuto da Juventude, que confere proteção aos jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. Em seu artigo 2º, já estabelece como um dos princípios a promoção da autonomia e emancipação dos jovens, que significa a inclusão, a liberdade e garantia na vida em sociedade. O mesmo estatuto garante o direito à educação de qualidade e à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção social.					
Quanto à proteção social, a resolução 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social preconiza o serviço de acolhimento em repúblicas como serviço de proteção social que oferece apoio e moradia subsidiada a determinado grupo da população, entre eles pessoas maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social.					
Nesse sentido, a Casa do Estudante acolhe, em regime de República, 120 estudantes de ambos os sexos, oriundos do interior do Estado do Ceará, e que se enquadram na condição socioeconômica prevista nos programas de transferência de renda dos governos, garantindo a esses estudantes a permanência em sala de aula no ensino médio e superior, e uma melhor qualificação profissional, deixando-os prontos para a inserção no mercado de trabalho.					
A instituição ainda desenvolve atividades de caráter de fortalecimento de vínculo social, através de grupos de capoeira, escolinha de futebol, futsal e dança folclórica como a quadrilha.					
Trata-se de um imóvel que foi construído há mais de oitenta e seis anos, encontra-se com sua edificação comprometida, podendo causar danos físicos aos residentes. A falta de manutenção contínua acarretando problemas estruturais, o que obrigou a desativação de vários setores da casa, impedindo que um maior número de estudantes seja beneficiado com a moradia, serviço de biblioteca, sala de informática, lavanderia, quadra de esportes, auditório, refeitório, restaurante, entre outros.					
A casa foi visitada por uma Empresa de Engenharia para mapeamento dos problemas existentes e assim a correta elaboração de um laudo técnico e orçamento para reforma da Casa do Estudante. Ressalte-se, inclusive, que mandou interditar banheiros por apresentar várias infiltrações nas paredes e piso orientando o fechamento até que fosse possível reforma-los. Ainda de acordo com o laudo o piso superior também sofreu interdição quanto a não serem mais lavados de acordo com a rotina de limpeza, pois apresenta infiltrações e rachaduras estruturais em diversos pontos e desabamentos parciais, assim como a estrutura externa do prédio, que também apresenta rachaduras, ferrugens e desabamentos parciais que acometem a estrutura de concreto armado de dez metros de altura, causando risco de morte aos residentes.					
A reforma das instalações físicas da Casa visa preservar as estruturas institucionais enquanto patrimônio social, dando segurança à vida dos residentes, bem como oferecer aos estudantes carentes, oriundos do interior do nosso estado uma maior qualidade de vida, propiciar mais condições de concluir sua formação profissional e, na perspectiva de inserção no mercado de trabalho, contribuir com a ampliação da renda familiar e desenvolvimento socioeconômico local, por meio da capacitação profissional.					
<b>IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>					
<b>Início:</b>	Setembro/2023	<b>Fim:</b>	Dezembro/2023		
<b>V - METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO</b>					
<b>META 1</b>	<b>INDICADOR FÍSICO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>PERÍODO</b>	
	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>

Rua Nogueira Acioli, 440, Centro, Fortaleza - CE - CEP: 60.110-140

Telefone.: 85 3253-5713 - CNPJ N.º 09.442.476/0001-57

E-mail: [casadoestudanteceara@gmail.com](mailto:casadoestudanteceara@gmail.com)

Site: [casadoestudante.org.br](http://casadoestudante.org.br)

Vitória A.



## CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 3.473 de 24 de novembro de 1967 e estadual n.º 11.581 de 10 de julho 1989

Administração local da obra	Und	1,00	33.940,31	Setembro/2023	Dezembro/2023		
<b>ETAPA 1.1</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>		
Administração da obra	Und	1,00	33.940,31	Setembro/2023	Dezembro/2023		
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.1</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
1.1.1	Administração local da obra	Und	1,00	33.940,31	33.940,31	Despesas Administrativas	-
<b>META 2</b>		<b>INDICADOR FISICO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>		<b>PERIODO</b>	
		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>			<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
	Maneio pavimento térreo	Und	12,00	40.208,26	40.208,26	Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>ETAPA 2.1</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>	
	Serviço preliminar	Und	1,00	4.016,00	4.016,00	Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 2.1</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
2.1.1	Demolições e Retiradas	Und	8,00	502,00	4.016,00	Obra	-
<b>ETAPA 2.2</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>	
	Movimento de Terra	Und	2,00	1.673,01	1.673,01	Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 2.2</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
2.2.1	Escavação, carga e transporte de material	Und	3,00	520,03	1.560,09	Obra	-
2.2.2	Escavação em valas, valetas, canais e fundações	Und	1,00	112,92	112,92	Obra	-
<b>ETAPA 2.3</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>	
	Serviços auxiliares	Und	01	963,76	963,76	Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 2.3</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
2.3.1	Lastros	Und	2,00	481,88	963,76	Obra	-
<b>ETAPA 2.4</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>	
	Paredes e Painéis	Und	2,00	1.897,15	1.897,15	Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 2.4</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
2.4.1	Rasgo em alvenaria p/ tubulação	Und	2,00	135,40	270,80	Obra	-
2.4.2	Divisórias	Und	1,00	1.626,35	1.626,35	Obra	-

Rua Nogueira Acioli, 440, Centro, Fortaleza - CE - CEP: 60.110-140

Telefone.: 85 3253-5713 - CNPJ N.º 09.442.476/0001-57

E-mail: [casadoestudanteceara@gmail.com](mailto:casadoestudanteceara@gmail.com)

Site: [casadoestudante.org.br](http://casadoestudante.org.br)

*Bitonza A.*



## CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 3.473 de 24 de novembro de 1967 e estadual n.º 11.581 de 10 de julho 1989

Esquadrias e Ferragens		Und	1,00	6.084,46		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 2.5</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
2.5.1	Esquadrias metálicas	Und	01	6.084,46	6.084,46	Obra	-
<b>ETAPA 2.6</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Impermeabilização		Und	01	7.632,34		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 2.6</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
2.6.1	Impermeabilização utilizando manta asfáltica (ABNT NBR 9952:2014)	Und	2,00	3.816,17	7.632,34	Obra	-
<b>ETAPA 2.7</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Revestimentos		Und	3,00	7.126,03		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 2.7</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
2.7.1	Argamassa para paredes internas e externas	Und	2,00	1.000,34	2.000,68	Obra	-
2.7.2	Acabamento de paredes internas e externas	Und	2,00	2.197,46	4.394,92	Obra	-
2.7.3	Acabamentos para tetos	Und	1,00	730,43	730,43	Obra	-
<b>ETAPA 2.8</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Pisos		Und	1,00	1.509,60		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 2.8</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
2.8.1	Pisos internos	Und	2,00	754,80	1.509,60	Obra	-
<b>ETAPA 2.9</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Instalações hidráulicas		Und	03	7.951,31		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 2.9</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
2.9.1	Registros e válvulas	Und	2,00	81,28	162,56	Obra	-
2.9.2	Louças, metais e acessórios	Und	9,00	564,46	5.080,14	Obra	-
2.9.3	Outros elementos	Und	3,00	902,87	2.708,61	Obra	-
<b>ETAPA 2.10</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Inst. Elétricas, telefonia, lógica, som e sistemas de controle		Und	2,00	752,76		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 2.10</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
2.10.1	Luminárias internas / externas / acessórios	Und	1,00	64,02	64,02	Obra	-

Rua Nogueira Acioli, 440, Centro, Fortaleza - CE - CEP: 60.110-140

Telefone.: 85 3253-5713 - CNPJ N.º 09.442.476/0001-57

E-mail: [casadoestudanteceara@gmail.com](mailto:casadoestudanteceara@gmail.com)

Site: [casadoestudante.org.br](http://casadoestudante.org.br)

*Antonio A.*

## CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 3.473 de 24 de novembro de 1967 e estadual n.º 11.581 de 10 de julho 1989

2.10.2	Outros elementos	Und	1,00	688,74	688,74	Obra	-
<b>ETAPA 2.11</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Pintura		Und	1,00	384,24		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 2.11</b>							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA *1</b>	<b>DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2</b>
2.11.1	Paredes e forros	Und	1,00	384,24	384,24	Obra	-
<b>ETAPA 2.12</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Serviços diversos		Und	1,00	217,60		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 2.12</b>							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA *1</b>	<b>DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2</b>
2.12.1	Limpeza final Cobertura	Und	1,00	217,60	217,60	Obra	-
<b>META 3</b>		<b>INDICADOR FISICO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>		<b>PERIODO</b>	
		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>			<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Banheiro 1º pavimento		Und	11,00	42.550,63		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>ETAPA 3.1</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Serviços Preliminares 1º Pavimento		UND	1,00	4.120,83		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 3.1</b>							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>NATUREZA DA</b>	<b>DESCRIÇÃO DA</b>
3.1.1	Demolições e Retiradas 1º Pavimento	Und	7,00	588,69	4.120,83	Despesas Administrativas	-
<b>ETAPA 3.2</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Movimento de terra 1º Pavimento		Und	2,00	4.020,03		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 3.2</b>							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA *1</b>	<b>DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2</b>
3.2.1	Escavação, carga, transporte e descarga de material 1º Pavimento	Und	3,00	1.302,37	3.907,11	Obra	-
3.2.2	Escavações em valas,valetas,canais e fundações 1º Pavimento	Und	1,00	112,92	112,92	Obra	-
<b>ETAPA 3.3</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Paredes e painéis 1º Pavimento		Und	02	1.897,15		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 3.3</b>							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA *1</b>	<b>DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2</b>
3.3.1	Rasgo em alvenaria p/ tubulações 1º Pavimento	Und	2,00	135,40	270,80	Obra	-
3.3.2	Divisórias 1º Pavimento	Und	1,00	1.626,35	1.626,35	Obra	-



## CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 3.473 de 24 de novembro de 1967 e estadual n.º 11.581 de 10 de julho 1989

ETAPA 3.4		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL		DATA INICIAL	DATA FINAL
Esquadrias e Ferragens 1º Pavimento		Und	1,00	6.084,46		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 3.4</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
3.4.1	Esquadrias metálicas 1º Pavimento	Und	1,00	6.084,46	6.084,46	Obra	-
ETAPA 3.5		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL		DATA INICIAL	DATA FINAL
Impermeabilização 1º Pavimento		Und	1,00	7.632,34		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 3.5</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
3.5.1	Impermeabilização utilizando manta asfáltica (ABNT NBR 9952:2014) 1º Pavimento	Und	2,00	3.816,17	7.632,34	Obra	-
ETAPA 3.6		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL		DATA INICIAL	DATA FINAL
Revestimentos 1º Pavimento		Und	3,00	7.126,03		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 3.6</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
3.6.1	Argamassas para paredes internas e externas 1º Pavimento	Und	2,00	1.000,34	2.000,68	Obra	-
3.6.2	Acabamentos de paredes internas e externas 1º Pavimento	Und	2,00	2.197,46	4.394,92	Obra	-
3.6.3	Acabamentos para tetos 1º Pavimento	Und	1,00	730,43	730,43	Obra	-
ETAPA 3.7		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL		DATA INICIAL	DATA FINAL
Pisos 1º Pavimento		Und	1,00	1.509,60		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 3.7</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
3.7.1	Pisos internos 1º pavimento	Und	2,00	754,80	1.509,60	Obra	-
ETAPA 3.8		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL		DATA INICIAL	DATA FINAL
Instalações hidráulicas 1º Pavimento		Und	03	7.951,31		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 3.8</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
3.8.1	Rasgo em alvenaria p/ tubulações 1º Pavimento	Und	2,00	81,28	162,56	Obra	-

Rua Nogueira Acioli, 440, Centro, Fortaleza - CE - CEP: 60.110-140

Telefone.: 85 3253-5713 - CNPJ N.º 09.442.476/0001-57

E-mail: [casadoestudanteceara@gmail.com](mailto:casadoestudanteceara@gmail.com)

Site: [casadoestudante.org.br](http://casadoestudante.org.br)

*Vitória A.*



## CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 3.473 de 24 de novembro de 1967 e estadual n.º 11.581 de 10 de julho 1989

3.8.2	Louças, metais e acessórios 1º Pavimento	Und	9,00	564,46	5.080,14	Obra	-
3.8.3	Outros elementos 1º Pavimento	Und	3,00	902,87	2.708,61	Obra	-
<b>ETAPA 3.9</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Inst. Elétricas, telefonia, lógica, som e sistemas de controle 1º Pavimento		Und	2,00	1.211,92		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 3.9</b>							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA *1</b>	<b>DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2</b>
3.9.1	Luminárias internas / externas / acessórios 1º Pavimento	Und	1,00	64,02	64,02	Obra	-
3.9.2	Outros elementos 1º Pavimento	Und	1,00	1.147,90	1.147,90	Obra	-
<b>ETAPA 3.10</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Pintura 1º Pavimento		Und	1,00	768,48		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 3.10</b>							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA *1</b>	<b>DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2</b>
3.10.1	Paredes e forros 1º Pavimento	Und	1,00	768,48	768,48	Obra	-
<b>ETAPA 3.11</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Serviços diversos 1º Pavimento		Und	1,00	228,48		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 3.11</b>							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA *1</b>	<b>DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2</b>
3.11.1	Limpeza final 1º Pavimento	Und	1,00	228,48	228,48	Obra	-
<b>META 4</b>		<b>INDICADOR FISICO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>		<b>PERIODO</b>	
		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>			<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Reparos estruturais em laje do pavimento térreo		Und	5,00	33.300,80		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>ETAPA 4.1</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Serviços auxiliares de reparos estruturais em laje do pavimento térreo		UND	1,00	2.099,68		Setembro/2023	Dezembro/2023
<b>GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 4.1</b>							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA *1</b>	<b>DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2</b>
4.1.1	Sustentações diversas	Und	2,00	1.049,84	2.099,68	Despesas Administrativas	-
<b>ETAPA 4.2</b>		<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
Movimento de terra de reparos estruturais em laje do pavimento térreo		Und	1,00	866,80		Setembro/2023	Dezembro/2023

Rua Nogueira Acioli, 440, Centro, Fortaleza - CE - CEP: 60.110-140

Telefone.: 85 3253-5713 - CNPJ N.º 09.442.476/0001-57

E-mail: [casadoestudanteceara@gmail.com](mailto:casadoestudanteceara@gmail.com)

Site: [casadoestudante.org.br](http://casadoestudante.org.br)

*Vitoriana A.*



## CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 3.473 de 24 de novembro de 1967 e estadual n.º 11.581 de 10 de julho 1989

GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 4.2							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
4.2.1	Carga, transporte e descarga de material de reparos estruturais em laje do pavimento térreo	Und	2,00	433,40	866,80	Obra	-
ETAPA 4.3		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL		DATA INICIAL	DATA FINAL
Fundações e estrutura		Und	1,00	24.741,22		Setembro/2023	Dezembro/2023
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 4.3							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
4.3.1	Recuperação estrutural	Und	1,00	24.741,22	24.741,22	Obra	-
ETAPA 4.4		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL		DATA INICIAL	DATA FINAL
Pintura de laje		Und	1,00	4.960,65		Setembro/2023	Dezembro/2023
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 4.4							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	NATUREZA DA	DESCRIÇÃO DA
4.4.1	Superfície de concreto	Und	1,00	4.960,65	4.960,65	Obra	-
ETAPA 4.5		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL		DATA INICIAL	DATA FINAL
Serviços diversos de reparos estruturais em laje do pavimento térreo		Und	1,00	632,45		Setembro/2023	Dezembro/2023
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 4.5							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
4.5.1	Limpeza final de reparos estruturais em laje do pavimento térreo	Und	1,00	632,45	632,45	Obra	-
<b>TOTAL METAS 04</b>		<b>SOMATORIO GLOBAL 04</b>					
<b>VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO</b>				<b>R\$ 150.000,00</b>			
VI - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS							
Valores	Descrição			Valor (R\$)			
	DESPESA COM PESSOAL		22,63%	R\$ 33.940,31			
	OBRAS		77,37%	R\$ 116.059,69			
	VALOR TOTAL:		100%	R\$ 150.000,00			
	VALOR DO REPASSE:		100%	R\$ 150.000,00			
<b>Cromograma de Repasse</b>		<b>Ano</b>			<b>Valor (R\$)</b>		
SETEMBRO					R\$ 37.500,00		
OUTUBRO					R\$ 37.500,00		
NOVEMBRO					R\$ 37.500,00		
DEZEMBRO					R\$ 37.500,00		
<b>TOTAL (R\$)</b>					<b>R\$ 150.000,00</b>		
VIII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							

Rua Nogueira Acioli, 440, Centro, Fortaleza - CE - CEP: 60.110-140

Telefone.: 85 3253-5713 - CNPJ N.º 09.442.476/0001-57

E-mail: [casadoestudanteceara@gmail.com](mailto:casadoestudanteceara@gmail.com)

Site: [casadoestudante.org.br](http://casadoestudante.org.br)

*Pitanga A.*



## CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 3.473 de 24 de novembro de 1967 e estadual n.º 11.581 de 10 de julho 1989

VIII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
REPASSE (100 %)	META 01	META 02	META 03	META 04	SOMA
set/23	8.485,08	10.052,07	10.637,66	8.325,20	37.500,00
out/23	8.485,08	10.052,07	10.637,66	8.325,20	37.500,00
nov/23	8.485,08	10.052,07	10.637,66	8.325,20	37.500,00
dez/23	8.485,08	10.052,07	10.637,66	8.325,20	37.500,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>33.940,31</b>	<b>40.208,26</b>	<b>42.550,63</b>	<b>33.300,80</b>	<b>150.000,00</b>

### IX - ASSINATURA DO PROPONENTE

LOCAL E DATA

FORTALEZA, 27/09/2023

Pitanga Costa de Almeida  
REPRESENTANTE DO PROPONENTE

### X - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

LOCAL E DATA

FORTALEZA, 29/09/2023

Paulo Rogério Santos Guedes  
Secretário Executivo da Proteção Social

GESTOR / ORDENADOR DE DESPESA